МДОУ " БЕРЕЗКА"

Подписан: МДОУ "БЕРЕЗКА"
DN: STREET="УЛИЦА КООПЕРАТИВНАЯ, 25", S=Ярославская область, L="РАЙОН ПЕРВОМАЙСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ПРЕЧИСТОЕ", C=RU, G=Ольга Васильевна, SN=Ветрова, CN="МДОУ ""БЕРЕЗКА""", T=ЗАВЕДУЮЩАЯ, O="МДОУ ""БЕРЕЗКА""", E=svetatifanova60@mail.ru, ИНН=762300546306, ИНН ЮЛ=7623003789, СНИЛС=04595273080, ОГРН=1027601459269
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение:
Дата: 2022-12-30 10:48:45
Foxit Reader Версия: 9.0.0

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МДОУ «Березка»
_____ О.В.Ветрова
16.04.2021 года

«Дорожная карта»

реализации мероприятий по разработке и внедрению рабочей программы воспитания

и календарного плана воспитательной работы в МДОУ «Березка»

Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону от31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав ООП ДО должны входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности Российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программ воспитания – это личностное развитие дошкольников, проявляющееся:

- усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть, в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Дорожная карта является инструментом по оптимизации процесса разработки рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в ДОУ.

Цель: системная организация деятельности педагогического коллектива по разработке рабочей программы воспитания.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческие обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений;

- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- мониторинг;

- материально-техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1-ый этап – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в дошкольном учреждении, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации воспитанников, проведение Педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания.

2-й этап – сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с педагогическим коллективом и родительской общественностью.

3-й этап – создание Рабочей программы воспитания.

4-й этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021-2023 учебные годы.

5-й этап – обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом совете, с родительским комитетом ДОУ.

6-й этап – внесение изменений в ООП ДО в соответствии с обновленными требованиями ФГОС ДО.

7-й этап – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты учреждения.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

№ п/п	Название мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Планируемый результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Создание рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания в ДОУ	заведующий	Апрель 2021	Приказ о создании рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания.
1.2	Утверждение дорожной карты организации работ на 2021-2023 учебные годы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в ДОУ	заведующий	Апрель 2021	Приказ об утверждении дорожной карты , организации работ на 2021- 2022, 2022-2023 учебные годы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в ДОУ.
1.3	Мониторинг качества воспитательной работы в детском саду.	Старший воспитатель, члены рабочей группы	Апрель 2021г	Аналитическая справка
1.4	Мониторинг воспитательных запросов родителей	Воспитатели групп	Апрель 2021г	Анкетирование
2. Мероприятия содержательного характера				
2.1.	Разработка проекта рабочей программы воспитания ДОУ	Рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания	Май- июль 2021г	Проект рабочей программы воспитания
2.2.	Разработка проекта календарных планов воспитательной работы	Рабочая группа по разработке календарных планов	Май – июль 2021г	Проект календарного плана воспитательной работы ДОУ на 2021-2022 учебный год
2.3	Разработка проекта календарных планов воспитательной работы	Рабочая группа по уточнению календарных планов	Май – июль 2022г	Проект календарного плана воспитательной работы ДОУ на 2022-2023 учебный год
3. Обсуждение проекта рабочей программы воспитания				
3.1.	Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на педагогическом совете	Старший воспитатель, рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и	Август 2021	Протокол заседания педагогического совета

		календарного плана воспитательной работы		
3.2.	Обсуждение проекта рабочей программы воспитания с родительским комитетом	Заведующий, старший воспитатель	Август 2021г	Протокол заседания совета родителей учреждения
3.3.	Мониторинг реализации рабочей программы за 2021-2022г	Старший воспитатель, рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания.	Август 2022г	Аналитическая справка
3.4.	Внесение изменений и дополнений в рабочую программу воспитания ДОУ и календарное планирование воспитательной работы на педагогическом совете	Старший воспитатель, рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	Август 2022г	Протокол заседания педагогического совета
3.5.	Обсуждение рабочей программы воспитания с изменениями и дополнениями с родительским комитетом	Заведующий, старший воспитатель	Август 2022г	Протокол заседания совета родителей учреждения
4. Нормативно-правовое обеспечение				
4.1.	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ по реализации рабочей программы воспитания.	Заведующий, старший воспитатель	Август 2021г	Протоколы заседаний коллегиальных органов управления
4.2.	Утверждение рабочей программы воспитания	Заведующий	Август 2021г	Приказ об утверждении рабочей программы воспитания ДОУ
4.3.	Внесение изменений и дополнений в программу воспитания ДОУ	Старший воспитатель, рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	Август 2022г	Приказ о внесении изменений и дополнений в рабочую программу воспитания ДОУ
5. Кадровое обеспечение				

5.1.	Мотивирование педагогов ДОУ на профессиональное совершенствование, в том числе в рамках прохождения курсов повышения квалификации.	Старший воспитатель	В течение 2022	Курсы повышения квалификации педагогов
5.2.	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников ДОУ к эффективной организации и повышению качества воспитательной работы.	заведующий	В течение 2021	Положение по стимулирующим выплатам.
6 Информационное обеспечение				
6.1.	Размещение рабочей программы воспитания на официальном сайте учреждения	Ответственный за сайт	Август 2021	Сайт дошкольного учреждения
6.2.	Размещение ООП ДО «Березка», включающей программу воспитания на сайте ДОУ	Ответственный за сайт	Сентябрь 2021	Сайт дошкольного учреждения
6.3.	Информирование родителей (законных представителей) о внесенных изменениях в ООП ДО «Березка»	Заведующий старший воспитатель	В течение 2021г	Сайт дошкольного учреждения
6.4.	Размещение на сайт ДОУ ежегодного календарного плана воспитательной работы на 2021-2023г	Старший воспитатель	Не позднее 10 дней с момента его утверждения	Сайт дошкольного учреждения
7.Внутренний мониторинг				
7.1.	Внутренний мониторинг реализации дорожной карты	Старший воспитатель	ежемесячно	справка
8. Материально-техническое обеспечение				
8.1.	Исследование и укрепление материально-технической базы ДОУ в целях реализации рабочей программы воспитания	заведующий	2021 г	Административная справка